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Nelle more dell'autorizzazione all’avvio ufficiale delle attività della XXXVIIII Spedizione e tenendo conto delle informazioni attualmente disponibili, è presentato di seguitolo lo schema trasporti previsti per la prossima spedizione.  
ENEA-UTA comunicherà al giornalista selezionato, non appena possibile, l’esatta finestra temporale per lo svolgimento delle attività previste. 
Stazione Mario Zucchelli: 
apertura con primo gruppo logistico 				12/10/2022
primo arrivo di personale scientifico 				18/10/2022
ultimo trasporto con aereo diretto dalla Nuova Zelanda		21/11/2022
chiusura della stazione 						10/2/2023
Stazione Concordia:
primo volo da MZS (apertura campagna estiva)			1/11/2022
chiusura campagna estiva (avvio campagna invernale)		8/2/2023
N/R Laura Bassi: 
partenza da  Lyttleton						2/1/2023 
prima campagna oceanografica						
arrivo a MZS,  operazioni di scarico e cambio del personale 	4/2/2023
partenza per la seconda campagna oceanografica		8/2/2022 
partenza da MZS						6/3/2023
Il tempo stimato di viaggio verso Lyttleton da MZS è di 7-9 giorni.
